基建处2018年暑假工作完成情况
今年暑假，酷暑难耐，基建处工作人员冒着连续高温仍然奋战在工作岗位上，全面落实工作计划，完成各项工作任务，具体情况如下：
1、 校园资源整合工作

1、积极推进普湾校区电子学校一期项目接收收尾工作。完成10#楼、网络工程、食堂燃气工程实物接收和竣工验收资料交接工作；梳理电子、建设学校接收工作大事记，编制接收工作回顾，对处内自留的工程项目竣工资料进行梳理、归档。

2、积极推进普湾校区建筑不动产初始登记工作。临近暑期，基建处就我校普湾校区建筑不动产初始登记相关与普湾规建局接洽，咨询工作内容，推进工作进程。在暑假期间，完成普湾电子学校、建设学校不动产登记申报材料准备工作，开学后正式办理不动产初始登记。
二、校园建设规划工作
1、积极推进普湾电子学校二期规划设计工作。与机械工程学院、学生处衔接获得初步规划需求，以此为基础编制电子学校二期规划设计设计任务书首稿。与机械工程学院对接，以学院的初步规划需求为基础，研究规划建筑单体数量、工程结构、区域布局及功能需求等规划要素，组织处内人员对学院提供的设备平面布置图初稿进行研讨。                              
2、组织处内人员多次认真研究夏家河改扩建项目策划、普湾校区建设学校二期项目策划、普湾校区电子学校二期建设设计管理工作内容，确保工作内容无遗漏，完成了引进建设项目咨询公司招标文件的编制及校内会审工作。8月27日，完成了项目评标工作，随即正式引进中标单位开展相关工作。

三、夏家河校园地下管网探测工作。假前与探测单位一起研究施工方案，基于招标文件进一步明确工作内容，制订工作进度，协调解决入场事宜。暑假期间完成了校区内给水管线、热力管线、电力管线（含供电和路灯）、通信类管线、雨污水管线等地下管网现场探查工作，完成各专业管线成图及数据库建立工作，开学后将与学校相关职能部门开展核对、验收工作。
四、美丽校园规划方案编制工作。组织设计人员勘察现场、研究设计内容，完成B区绿化、地面铺装、文化墙等方案与工程项目概算的编制工作。
五、组织施工单位、第三方审核公司对创客空间建设项目、夏家河校园绿化改造项目工程竣工结算进行审核，完成了现场核查及结算文件审核工作。
六、完成校内维修改造项目监理服务定点单位采购项目评标与合同签署、备案工作。暑假期间开展的维修改造项目已正式引进监理单位，为工程项目管理提供保障。
七、配合保卫处推进夏家河校区消防改造工作。完成A区过道水泥套管、消防改造工程监理、消防外网改造、C区地下消防水池及泵房改造招标文件的编制工作；完成A区过道水泥套管、消防改造工程监理评标工作；组织设计、造价公司配合市财政局投资审核中心编制消防外网改造、C区地下消防水池及泵房改造项目工程拦标价，在暑假期间已完成数论碰头和修改工作，预计开学前能够完成工程设计文件、工程量及价格的审核工作。
八、其他工作

1、组织施工单位现场研究大学生创新创业活动中心（集装箱建筑）项目在台风、暴雨后出现的质量问题，提出整改要求，完成屋面破损排水波纹板更换、屋面防水漏点修补及室内吊顶污染矿棉板的更换等维修工作。
2、在全面落实既定工作计划同时，处内还对下半年部门工作进行了分析，提出工作任务、设定计划安排。保持巡查整改落实工作常态化，温习完成的阶段性工作成果，组织研讨内控编制工作内容，就工程管理工作需要出台的相关管理规定、管理流程达成共识，并就下半年部门计划开展的职工学习、党建、意识形态等工作进行研讨。
3、向学校双高办提供了学校（含普湾校区）高职教育部分基建基础绩效考核数据，配合双高办完成相关工作。
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